

www.ganderkesee.de

Hauke Gruhn
Zimmer: 132
Durchwahl:
04222 44-102
Fax :
04222 44-120
h.gruhn@ganderkesee.de

Ganderkesee, 29.09.2023

SaunaHuus: Eröffnung verzögert sich um einige Tage Kursbecken bereits wieder in Betrieb / Wellness ab Mittwoch

Zwei Dinge sind nach knapp vier Wochen Revisionsphase im SaunaHuus für Geschäftsführer Rainer Lange klar: „Es wird toll, aber es wird leider auch alles etwas später fertig.“ Statt bereits am kommenden Montag soll das SaunaHuus nun voraussichtlich am Freitag, 6. Oktober, wieder in den Vollbetrieb gehen.

Für die Verzögerungen sind vielfältige Ursachen verantwortlich. So gibt es für eine Sauna Lieferschwierigkeiten mit dem neuen Ofen, weshalb ein älteres Exemplar vorübergehend wieder ertüchtigt werden muss. In einer anderen Sauna wurde eine Rohrleckage lokalisiert, die geschweißt werden muss, was eine Fachfirma erst in der kommenden Woche erledigen kann. „Hinzu kommen weitere kleinere Verzögerungen bei den Bauarbeiten. Unterm Strich ist deshalb eine technische Einweisung für das Team noch nicht möglich“, erklärt Lange. Die Verzögerungen beim Saunabetrieb seien zwar ärgerlich. „Aber mit einem eingeschränkten Angebot zu öffnen, war für uns keine Alternative. Wir wollen unseren Gästen das ganze Saunaerlebnis bieten.“

Zwei positive Nachrichten hat der SaunaHuus-Geschäftsführer derweil auch parat: „Das Kursbecken ist nach den Revisionsarbeiten bereits seit dieser Woche wieder voll im Betrieb. Und im Wellness- und Massagebereich können wir am kommenden Mittwoch starten“, kündigt Lange an.

Zum Hintergrund:

In der Revisionsphase werden dringend notwendige Reparatur- und Reinigungsarbeiten durchgeführt. Darüber hinaus werden zwei Saunakabinen erneuert. Dazu kommen Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich und die technische Einbindung eines zusätzlichen Schaltschranks zur Visualisierung der Energieverbrauchsdaten.